

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: S16-033-0086

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Objednatel	Obec Malhostovice
Sídlo:	Malhostovice, 663 03 Tišnov 3
Zastoupená:	p. Petrem Grunwaldem, starostou obce
IČO:	00 282 057
DIČ:	CZ00 282 057
Bankovní spojení, číslo účtu:	GE Money Bank, a.s. č.ú. 114 25514/0600

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	p. Petr Grunwald, starosta obce
Ve věcech technických	Ing. Miloš Cík

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený:	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu:	ČSOB, č.ú. 212269343/0300
Telefon:	545 220 006
Fax:	545 229 676

Za zhotovitele oprávnění jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
Ve věcech technických	Ing. Radek Charvát, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí, tel: +420 606 660 491

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Dne 29. 12. 2015 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení díla: **„Zvýšení bezpečnosti pro pěší v obci Malhostovice, okres Brno - venkov“** v rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na základě požadavku objednatele na změně předmětu smlouvy. Odpočtem prací, které nebyly provedeny dle smlouvy o dílo, dochází k celkovému zmenšení rozsahu plnění, viz příloha č. 1 - změnový rozpočet.

V návaznosti na výše uvedené se, v souladu čl. 13. Závěrečná ujednání, odst. 13.1 této smlouvy, smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

Článek 3. Cena díla

Odst. 3.1. se mění tak, že nově zní:

- 3.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze k tomuto dodatku, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou stanovenou na základě změnového rozpočtu zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	2 344 703,05 Kč,
DPH 21%	492 387,64 Kč,
Cena včetně DPH:	2 837 090,69 Kč.

II.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno obecním zastupitelstvem dne 20.9.2016 usnesením č. 35

Příloha: změnový rozpočet

V Malhostovicích dne 21.9.2016
objednatel

p. Petr Grunwald
starosta obce



V Brně dne
zhotovitel

SWIETELSKY
stavby s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Číslo: 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

01-08-2016